



МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 19 » 10 20 23 г.

№ 18-02

**Об утверждении «дорожной карты»  
по подготовке и проведению  
государственной итоговой  
аттестации по образовательным  
программам основного общего  
и среднего общего образования  
в Смоленской области в 2024 году**

В целях подготовки и проведения в Смоленской области в 2024 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования в Смоленской области в 2024 году (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Смоленской области, осуществляющих управление в сфере образования:

2.1. Разработать план подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в муниципальных образованиях Смоленской области с учетом мероприятий, предусмотренных «дорожной картой».



2.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций Смоленской области, реализующих образовательные программы среднего общего образования:

3.1. Провести разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей (законных представителей) о порядке участия в ГИА-11.

3.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

4.1. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11.

4.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

5. Руководителям государственных и негосударственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организовать работу по выполнению утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

6. ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» (О.С. Кольцова) обеспечить:

6.1. Организационно-методическое сопровождение подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11.

6.2. Повышение квалификации членов предметных и апелляционной комиссий.

6.3. Организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

7. ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» (А.В. Буров) обеспечить:

7.1. Подготовку общественных наблюдателей и специалистов, задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11.

7.2. Организационно-технологическое сопровождение подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.

7.3. Своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте организации.

7.4. Работу предметных комиссий.

7.5. Ведение федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего



образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

7.6. Организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Смоленской области Н.В. Шелабину.

И.о. министра



**Д.С. Хнычева**

Приложение  
к приказу Министерства образования  
и науки Смоленской области  
от « 19 » 10 2023 г. № 18-02

**План мероприятий «дорожная карта»  
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования в Смоленской области в 2024 году**

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>			
1.	Разработка и утверждение региональных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА:		заместитель министра образования и науки Смоленской области Н.В. Шелабина (далее – Н.В. Шелабина)
1.1.	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения итогового сочинения (изложения), местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2023/2024 учебном году	октябрь 2023	Н.В. Шелабина
1.2.	Об определении оператора региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся Смоленской области, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	октябрь 2023	Н.В. Шелабина
1.3.	О проведении итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2023/2024 учебном году	октябрь 2023	Н.В. Шелабина
1.4.	Об утверждении порядка проведения и порядка проверки итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2023/2024 учебном году	ноябрь 2023	Н.В. Шелабина
1.5.	Об утверждении инструкций для лиц, участвующих в организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Смоленской области в 2023/2024 учебном году	ноябрь 2023	Н.В. Шелабина
1.6.	Об утверждении графика внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные	ноябрь 2023	Н.В. Шелабина



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	образовательные программы основного общего и среднего общего образования, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 2023/2024 учебный год		
1.7.	Об утверждении графика внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на 2023/2024 учебный год	ноябрь 2023	Н.В. Шелабина
1.8.	Об утверждении сроков и мест подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, сроков, мест и порядка подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене в Смоленской области в 2024 году	ноябрь 2023	Н.В. Шелабина
1.9.	Об утверждении перечня языков программирования при проведении единого государственного экзамена по предмету «Информатика» в Смоленской области в 2024 году	ноябрь 2023	Н.В. Шелабина
1.10.	О сроках и местах подачи заявлений об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2024 году	декабрь 2023	Н.В. Шелабина
1.11.	О проведении всероссийских тренировочных мероприятий в Смоленской области в 2024 году	в соответствии с графиком Рособнадзора	Н.В. Шелабина
1.12.	О проведении региональных тренировочных мероприятий в Смоленской области в 2024 году	в соответствии с графиком Рособнадзора	Н.В. Шелабина
1.13.	О назначении ответственного за обеспечение подготовки контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 2024 году в Смоленской области	январь 2024	Н.В. Шелабина
1.14.	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций Смоленской области в 2024 году	январь 2024	Н.В. Шелабина
1.15.	О назначении регионального координатора, ответственного за предоставление доступа к portalу smotriego.ru в 2024 году в Смоленской области	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.16.	Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам	февраль 2024	Н.В. Шелабина



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	среднего общего образования в 2024 году		
1.17.	О создании государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.18.	Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.19.	Об утверждении Положения об апелляционной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.20.	О создании апелляционной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.21.	Об утверждении Положения об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.22.	Об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Смоленской области в 2024 году	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.23.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.24.	Об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.25.	Об утверждении Положения о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.26.	Об определении места расположения предметных	февраль 2024	Н.В. Шелабина



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году		
1.27.	Об утверждении состава комиссии по присвоению статуса экспертам предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.28.	Об утверждении состава предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.29.	Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации, на территории Смоленской области в 2024 году	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.30.	Об утверждении состава предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации, на территории Смоленской области в 2024 году	февраль 2024	Н.В. Шелабина
1.31.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.32.	О распределении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования между пунктами проведения экзаменов в досрочный период в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.33.	О присвоении статуса экспертам предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным	март 2024	Н.В. Шелабина



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	программам среднего общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2024 году		
1.34.	О создании государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.35.	Об утверждении Положения о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.36.	Об утверждении состава предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.37.	Об определении мест расположения предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.38.	Об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.39.	О назначении специалиста, ответственного за получение экзаменационных материалов основного государственного экзамена в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.40.	Об обеспечении информационной безопасности при хранении (с определением мест хранения), использовании и передаче экзаменационных материалов при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.41.	Об утверждении инструкции о порядке учета, передачи и хранения материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.42.	Об утверждении инструкции о порядке учета, передачи и хранения материалов и документов государственной итоговой аттестации по	март 2024	Н.В. Шелабина



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2024 году		
1.43.	Об утверждении порядка автоматизированного распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по пунктам проведения экзаменов на территории Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.44.	Об определении уполномоченной организации за передачу результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.45.	Об утверждении шкалы перевода суммарных первичных баллов за экзаменационные работы основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.46.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.47.	Об определении организации, уполномоченной на заключение договоров на выполнение работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации с педагогическими работниками, участвующими в проведении государственной итоговой аттестации, и выплату компенсации таким педагогическим работникам в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.48.	Об установлении видов работ, подлежащих оплате, и размера оплаты труда специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.49.	Об установлении видов работ, подлежащих выплате компенсации, и размера компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.50.	Об установлении норм расчета времени труда работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году на территории	март 2024	Н.В. Шелабина



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	Смоленской области		
1.51.	Об установлении видов работ, подлежащих оплате, размера оплаты труда работников, привлеченных к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.52.	Об установлении видов работ, подлежащих выплате компенсации, и размера компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.53.	Об установлении норм расчета времени труда работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.54.	Об определении лиц, ответственных за ведение табелей учета часов, затраченных лицами, привлекаемыми к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, учета количества проверенных работ членами предметных комиссий (экспертами по проверке развернутых ответов экзаменационных работ) и предоставление информации, содержащейся в таблице	март 2024	Н.В. Шелабина
1.55.	Об утверждении графика приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.56.	Об утверждении графика приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.57.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2024 году	март 2024	Н.В. Шелабина
1.58.	Об участии председателей (заместителей председателей) предметных комиссий Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный	март 2024	Н.В. Шелабина



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	институт педагогических измерений» в 2024 году		
1.59.	О присвоении статуса экспертам предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году	март-май 2024	Н.В. Шелабина
1.60.	О присвоении статуса экспертам предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2024 году	март-май 2024	Н.В. Шелабина
1.61.	Об утверждении Порядка организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области	апрель 2024	начальник отдела комплексного анализа и мониторинга департамента по обеспечению деятельности образовательных организаций Министерства образования и науки Смоленской области И.А. Почтенная (далее – И.А. Почтенная)
1.62.	О формировании комплектов экзаменационных материалов основного государственного экзамена для слепых и слабовидящих участников экзамена, использующих рельефно-точечный шрифт с использованием письменного прибора Брайля, для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2024 году	май 2024	Н.В. Шелабина
1.63.	Об определении состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в Смоленской области в 2024 году	май 2024	Н.В. Шелабина
1.64.	Об определении состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период в Смоленской области в 2024 году	май 2024	Н.В. Шелабина



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1.65.	Об утверждении графика приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в Смоленской области в 2024 году	май 2024	Н.В. Шелабина
1.66.	Об утверждении графика приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период в Смоленской области в 2024 году	май 2024	Н.В. Шелабина
1.67.	О распределении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования между пунктами проведения экзаменов в основной период в 2024 году	май 2024	Н.В. Шелабина
1.68.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период в Смоленской области в 2024 году	август 2024	Н.В. Шелабина
1.69.	О распределении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области за пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период в 2024 году	август 2024	Н.В. Шелабина
1.70.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период в Смоленской области в 2024 году	август 2024	Н.В. Шелабина
1.71.	Об утверждении графика приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период в Смоленской области в 2024 году	август 2024	Н.В. Шелабина
1.72.	Об утверждении графика приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный	август 2024	Н.В. Шелабина



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
период в Смоленской области в 2024 году			
<b>2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА</b>			
2.1.	Подготовка статистико-аналитического отчета по форме, предоставляемой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	июль – август 2024	Ректор ГАУ ДПО «Смоленский институт развития образования» О.С. Кольцова (далее – О.С. Кольцова), директор ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» А.В. Буров (далее – А.В. Буров)
2.2.	Подготовка аналитических отчетов председателями предметных комиссий, анализ критериев оценивания и результатов выполнения экзаменационных заданий. Проведение анализа эффективности и результативности работы экспертов, привлекаемых для оценки экзаменационных работ	июль – август 2024	О.С. Кольцова, А.В. Буров
2.3.	Публикация сборника аналитических отчетов предметных комиссий Смоленской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА	октябрь 2024	А.В. Буров
2.4.	Организация и анализ работы ситуационно-информационных центров онлайн-наблюдения за соблюдением порядка проведения ЕГЭ	март – октябрь 2024	И.А. Почтенная
2.5.	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriega.ru для онлайн-наблюдателей и работников региональных ситуационно-информационных центров	апрель – май 2024	И.А. Почтенная
2.6.	Анализ правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	октябрь 2024	директор департамента по надзору и контролю в сфере образования В.В. Новиков (далее – В.В. Новиков)
2.7.	Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА-11	июль-август 2024	В.В. Новиков, А.В. Буров, органы местного самоуправления, осуществляющие



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
			управление в сфере образования (далее – ОМСУ)
2.8.	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)	декабрь 2023	О.С. Кольцова, А.В. Буров
2.9.	Совещание с председателями предметных комиссий по итогам проведения ГИА 2023 и подготовке к ГИА 2024	ноябрь 2023 – январь 2024	Н.В. Шелабина, О.С. Кольцова
2.10.	Собеседование с руководителями ОМСУ по итогам проведения ГИА 2023 и подготовке к ГИА 2024	февраль 2024	Н.В. Шелабина
<b>3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА</b>			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	ноябрь – декабрь 2023	ОМСУ
3.2.	Мониторинг технической готовности образовательных организаций к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	октябрь 2023 – январь 2024	И.А. Почтенная, А.В. Буров
3.3.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС и ФИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); ассистентов (при необходимости); членов предметных комиссий; членов апелляционной комиссии.	по мере необходимости	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ
3.4.	Формирование в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов)	по мере необходимости	А.В. Буров



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
3.5.	Обновление электронных подписей членов ГЭК	март – апрель 2024	И.А. Почтенная
3.6.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	октябрь 2023 – апрель 2024	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ
3.7.	Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку	ноябрь 2023 – апрель 2024	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ
3.8.	Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11: - приобретение и установка принтеров и сканеров в аудиториях и штабах ППЭ	по мере необходимости	И.А. Почтенная, ОМСУ
3.9.	Обеспечение функционирования помещений для работы предметных комиссий, апелляционной комиссии	по мере необходимости	Н.В. Шелабина, ОМСУ
3.10.	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор	по запросу Рособрнадзора	Н.В. Шелабина
3.11.	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования	по запросу Рособрнадзора	Н.В. Шелабина
3.12.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с организацией, осуществляющей видеотрансляцию, Управлением специальной связи, органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, силовыми структурами по вопросам обеспечения проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Н.В. Шелабина, И.А. Почтенная
3.13.	Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в месте работы апелляционной комиссии	в период подготовки ГИА	И.А. Почтенная, ОМСУ, организация, осуществляющая видеотрансляцию
3.14.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	в период подготовки и проведения ГИА	Н.В. Шелабина, ОМСУ
3.15.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	в период проведения ГИА	Н.В. Шелабина
3.16.	Предоставление в Министерство образования и науки Смоленской области списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	август 2024	ОМСУ
3.17.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	по мере получения материалов	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ
3.18.	Организация взаимодействия по обеспечению	в период	Н.В. Шелабина,



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	безопасности участников ГИА с УМВД	проведения ГИА	ОМСУ
3.19.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения	в период проведения ГИА	Н.В. Шелабина, ОМСУ
3.20.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособнадзора	февраль – октябрь 2024	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ
3.21.	Разработка и утверждение мероприятий, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при хранении и передаче экзаменационных материалов, проведении ГИА, распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА, передаче данных	в течение года	Н.В. Шелабина, А.В. Буров
3.22.	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	март – апрель 2024	ОМСУ, образовательные организации (далее – ОО)
3.23.	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами	по мере необходимости	Н.В. Шелабина, А.В. Буров
3.24.	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА	в течение года по расписанию Рособнадзора	А.В. Буров, ОМСУ, ОО
3.25.	Проведение региональных тренировочных мероприятий	в течение года по расписанию Рособнадзора	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ, ОО
3.26.	Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	март 2024	Организация, осуществляющая видеотрансляцию, И.А. Почтенная, ОМСУ, ОО
3.27.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2024	Организация, осуществляющая видеотрансляцию, И.А. Почтенная, ОМСУ, ОО
3.28.	Тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным периодом ЕГЭ	август 2024	Организация, осуществляющая видеотрансляцию, И.А. Почтенная, ОМСУ, ОО
3.29.	Сбор информации от ОМСУ для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2024 году (места расположения ППЭ, работники ППЭ)	по мере необходимости	ОМСУ, А.В. Буров
3.30.	Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи	постоянно	Н.В. Шелабина



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
3.31.	Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи	в период проведения ГИА	Н.В. Шелабина, А.В. Буров
3.32.	Организация работы с федеральной информационной системой	в период проведения ГИА	А.В. Буров
<b>4. Организационно-методическое обеспечение ГИА</b>			
4.1.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, с учетом затруднений, выявленных при анализе	октябрь - ноябрь 2023	О.С. Кольцова
4.2.	Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях	в течение 2023/2024 уч.г.	ОМСУ, ОО
4.3.	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	в течение 2023/2024 уч.г.	О.С. Кольцова, А.В. Буров
4.4.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2023/2024 уч.г.	А.В. Буров, ОМСУ, ОО
4.5.	Организация и проведение информационно-методических семинаров для специалистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по отдельному плану)	в течение 2023/2024 уч.г.	О.С. Кольцова
4.6.	Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях	октябрь 2023 – май 2024	О.С. Кольцова, ОМСУ
4.7.	Деятельность экспертно-консультационного центра по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	в течение 2023/2024 уч.г.	О.С. Кольцова
4.8.	Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе	ноябрь 2023 – апрель 2024	А.В. Буров
4.9.	Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам ГИА	октябрь – декабрь 2023	О.С. Кольцова
4.10.	Проведение повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА	в течение 2023/2024 уч.г.	О.С. Кольцова
4.11.	Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	по мере проведения	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, О.С. Кольцова
4.12.	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере	по мере проведения	Н.В. Шелабина, А.В. Буров



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	образования		
4.13.	Организация и проведение обучения: - членов ГЭК,	апрель – май 2024	А.В. Буров
	- руководителей ППЭ,	апрель – май 2024	А.В. Буров
	- специалистов ППЭ,	апрель – май 2024	ОМСУ
	- технических специалистов ППЭ,	март 2024	А.В. Буров
	- членов апелляционных комиссий	март 2024	О.С. Кольцова
4.14.	Обучение педагогических работников, претендующих на присвоение статуса эксперта предметной комиссии (ведущий, старший, основной эксперт)	март – апрель 2024	О.С. Кольцова
4.15.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса ведущих, старший, основной эксперт	март – май 2024	О.С. Кольцова
4.16.	Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	октябрь 2023 – апрель 2024	О.С. Кольцова
4.17.	Представление передового опыта по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в рамках деятельности РУМО	август 2023 – апрель 2024	О.С. Кольцова
4.18.	Обучение председателей предметных комиссий на мероприятиях, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)	в сроки, установленные ФИПИ	А.В. Буров
4.19.	Участие в очных семинарах для председателей и членов предметных комиссий, проводимых ФИПИ	в сроки, установленные ФИПИ	А.В. Буров
4.20.	Участие в очном семинаре для председателей апелляционной комиссии	май 2024	О.С. Кольцова
4.21.	Участие в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по всем предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май – июнь 2024	О.С. Кольцова
<b>5. Информационное обеспечение ГИА</b>			
5.1.	Освещение подготовки к проведению ГИА в Смоленской области в СМИ (по отдельному медиаплану)	октябрь 2023 – июнь 2024	И.А. Почтенная, ОМСУ
5.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	октябрь 2023 – октябрь 2024	И.А. Почтенная, А.В. Буров, ОМСУ, ОО
5.3.	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2024 году	октябрь 2023 – апрель 2024	ОМСУ, ОО



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
5.4.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	октябрь 2023 – сентябрь 2024	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ, ОО
5.5.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ
5.6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в период подготовки и проведения ГИА	ОМСУ
5.7.	Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в период подготовки и проведения ГИА	О.С. Кольцова, ОО
5.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	в период подготовки и проведения ГИА	О.С. Кольцова, ОО
5.9.	Проведение селекторных совещаний по подготовке и проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Н.В. Шелабина
5.10.	Областное родительское собрание «Подготовка к ЕГЭ 2024»	апрель 2024	Н.В. Шелабина
<b>6. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
6.1.	Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА на территории Смоленской области в соответствии с требованиями действующего законодательства	ноябрь 2023	И.А. Почтенная, А.В. Буров
6.2.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Смоленской области, в том числе на:		
	- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов апелляционной и предметных комиссий и т.д.);	декабрь 2023	А.В. Буров
	- оплату инструктажа лиц, задействованных в организации и проведении ГИА	февраль-май 2024	О.С. Кольцова, И.А. Почтенная, А.В. Буров
	- видеонаблюдение, средства подавления мобильной связи; оборудование.	декабрь 2023	И.А. Почтенная
	- каналы связи	декабрь 2023	И.А. Почтенная
	- обновление электронных подписей членов ГЭК	декабрь 2023	И.А. Почтенная
6.3.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	февраль – май 2024	А.В. Буров