



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕМКИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.01.2021 № 08 р

с. Темкино

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Темкинский район» Смоленской области в 2021 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Темкинский район» Смоленской области в 2021 году.

2. Отделу по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области (М.А. Карнилова) организовать работу и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя Главы муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области О.В. Григорьеву.

Глава муниципального образования
«Темкинский район» Смоленской области



С.А. Гуляев

Приложение
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Темкинский район»
Смоленской области
от _____ № _____

План
мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в муниципальном образовании «Темкинский район»
Смоленской области
в 2021 году

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.	Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА:		Главный специалист отдела по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Е.В. Борисенкова (далее – Е.В. Борисенкова), Ведущий специалист отдела по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Е.С. Матвеева (далее – Е.С. Матвеева)
1.1.	Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году	апрель 2021	Е.В. Борисенкова
1.2.	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2020-2021 учебном году	февраль 2021	Е.С. Матвеева
1.3.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году и обеспечении мер безопасности в период её проведения в основной период	апрель 2021	Е.С. Матвеева
1.4.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году и обеспечении мер безопасности в период её проведения	май 2021	Е.В. Борисенкова

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1.5.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году и обеспечении мер безопасности в период её проведения в дополнительный период	август 2021	Е.С. Матвеева
1.6.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году и обеспечении мер безопасности в период её проведения в дополнительный период	август 2021	Е.В. Борисенкова
2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА			
2.1.	Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА-11	июль-август 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
2.2.	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)	декабрь 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
2.3.	Совещание с руководителями ОУ: «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году и подготовке к ГИА 2022»	октябрь 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2021 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	ноябрь – декабрь 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС и ФИС: руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий.	по мере необходимости	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.3.	Формирование в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов)	по мере необходимости	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.4.	Подготовка и проведение итогового сочинения	апрель 2021 –	Е.В. Борисенкова

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	(изложения)	май 2021	
3.5.	Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11: - установка принтеров в аудиториях, - установка сканеров в штабах ППЭ	по мере необходимости	Е.В. Борисенкова
3.6.	Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий	по мере необходимости	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.7.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, силовыми структурами по вопросам обеспечения проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Е.В. Борисенкова, А.О. Петухов
3.8.	Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ	в период подготовки ГИА	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ПАО «Ростелеком» (далее – Ростелеком)
3.9.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	в период подготовки и проведения ГИА	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.10.	Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке кандидатур для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	в период проведения ГИА	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.11.	Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	август 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.12.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	по мере получения материалов	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.13.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД	в период проведения ГИА	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.14.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения	в период проведения ГИА	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.15.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособнадзора	март – сентябрь 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.16.	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	март – апрель 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, образовательные организации (далее

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные – ОО)
			– ОО)
3.17.	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами	по мере необходимости	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.18.	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА	в течение года по расписанию Рособрнадзора	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ОО
3.19.	Проведение муниципальных тренировочных мероприятий	март-апрель 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ОО
3.20.	Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	по расписанию Рособрнадзора	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ОО
3.21.	Апробация проведения ОГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение»)	по расписанию Рособрнадзора	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ОО
3.22.	Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	март 2021	Ростелеком, Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ОО
3.23.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2021	Ростелеком, Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ОО
3.24.	Тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным периодом ЕГЭ	август 2021	Ростелеком, Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ОО
3.25.	Сбор информации для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях в 2021 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ)	по мере необходимости	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева,
3.26.	Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи	постоянно	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
3.27.	Организация работы с региональной информационной системой	в период проведения ГИА	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
4. Организационно-методическое обеспечение ГИА			
4.1.	Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях	в течение 2020/2021 уч.г.	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ОО
4.2.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2020/2021 уч.г.	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ОО
4.3.	Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях	сентябрь 2020 – май 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
4.4.	Деятельность консультационного пункта по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	в течение 2020/2021 уч.г.	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
4.5.	Участие в региональных и муниципальных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	по мере проведения	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
4.6.	Участие в обучающих семинарах,	по мере	Е.В. Борисенкова,

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	организованных региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	проведения	Е.С. Матвеева
4.7.	Организация и проведение обучения специалистов ППЭ	апрель – май 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
5. Информационное обеспечение ГИА			
5.1.	Освещение подготовки к проведению ГИА в Темкинском районе в СМИ (по отдельному медиаплану)	октябрь 2020 – июнь 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
5.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	в течение 2020/2021 уч.г.	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ОО
5.3.	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2021 году	октябрь 2020 – апрель 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ОО
5.4.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	октябрь 2020 сентябрь 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева, ОО
5.5.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
5.6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в период подготовки и проведения ГИА	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
5.7.	Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в период подготовки и проведения ГИА	ОО
5.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	в период подготовки и проведения ГИА	ОО
5.9.	Проведение совещаний по подготовке и проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
6. Контроль за организацией и проведением ГИА (обеспечение контрольной-надзорной деятельности)			
6.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева
6.2.	Проведение проверки готовности ППЭ	март 2021, май 2021	Е.В. Борисенкова, Е.С. Матвеева