



УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации
муниципального образования
«Темкинский район»
Смоленской области
от 27.06.2018г. № 355 р

**План проекта
«Муниципальный образовательный центр как механизм управления качеством образования, обеспечивающий поддержку школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях»
в муниципальном образовании «Темкинский район» Смоленской области
на 2018 год**

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
|---|--|-----------------------|----------------------|
| Нормативное правовое обеспечение Проекта на региональном, муниципальном уровнях | | | |
| 1. | Разработка Планапроекта, разработка программы мониторинговых исследований, инструментария | Февраль | Отдел по образованию |
| 2. | Разработка, согласование и утверждение на муниципальном уровне нормативной базы деятельности МОЦа. | Февраль | Отдел по образованию |
| 3. | Разработка, обсуждение и утверждение муниципальных проектов «Образовательный центр поддержки и развития муниципальной системы образования» (далее – образовательный центр) | Март | Отдел по образованию |
| Создание муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи школам, консультирования и тьюторского сопровождение школ с низкими результатами обучения, а также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и педагогов этих школ | | | |
| 4. | Создание образовательного центра в муниципальном образовании «Темкинский район» Смоленской области | Март | Отдел по образованию |
| 5. | Определение школ с низкими результатами обучения | Март | Отдел по образованию |
| 6. | Организация и проведение исследования «Социальные условия функционирования школ» | Март | Отдел по образованию |
| 7. | Анализ результатов исследования социальных условий | Март | Отдел по образованию |
| 8. | Кластеризация школ на основе результатов исследования | Март | Отдел по образованию |
| 9. | Проведение входного и итогового мониторингов программ повышения качества образования образовательных организаций | Март, октябрь, ноябрь | МОЦ |

| | | | |
|--|---|----------------------------|-------------|
| 10. | Организация сопровождения Школ специалистами (психологами, социальными педагогами, дефектологами, логопедами) и сотрудниками МОЦ: - формирование заявок на сопровождение - организация сопровождения Школ специалистами (психологами, социальными педагогами, логопедами) | Март Апрель- октябрь | МОЦ |
| 11. | Формирование заявок на повышения квалификации руководителей и учителей Школ. | Март | МОЦ |
| 12. | Функционирование муниципальных методических объединений руководителей и педагогических работников Школ. | В течение года | МО |
| 13. | Организация семинара по обмену опытом между школами и педагогическими работниками. | Март-ноябрь | МО, МОЦ |
| 14. | Обеспечение профессионального развития сотрудников Школ | Март - декабрь | МОЦ, ОО |
| 15. | Вовлечение родительской общественности как социального партнера для повышения образовательных результатов детей и снижения негативных влияний | Март - ноябрь | МО, МОЦ, ОО |
| 16. | Организация сетевого партнерства между школами с высокими образовательными результатами и низкими образовательными результатами | Март - ноябрь | МОЦ, ОО |
| 17. | Организация проведения мероприятий по презентации и изучению эффективных образовательных и управленческих технологий (педагогических и управленческих практик) | Март- ноябрь | МО, МОЦ, ОО |
| Организация мероприятий по созданию педагогическими коллективами Школ программ повышения качества образования | | | |
| 18. | Разработка и утверждение программы Школы повышения качества образования. | апрель | ОО |
| 19. | Внедрение механизмов индивидуализации образовательных маршрутов ученика | апрель-декабрь | МОЦ, ОО |
| 20. | Организация консультативно – методического обеспечения по психолого-медико - педагогическому сопровождению детей и семей. | апрель-декабрь | ОО |
| 21. | Организация мероприятий по развитию учебной мотивации школьников | Март- ноябрь | ОО |
| Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников | | | |
| 22. | Разработка и корректировка ДПП повышения квалификации руководителей и педагогических работников Школ | Март | СОИРО |
| 23. | Организация и проведение повышения квалификации руководителей и учителей школ региона (14 чел) | Март- июнь | СОИРО |

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| 24. | Семинар для руководителей ОМСУ: «Цели и задачи реализации регионального проекта по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | февраль | СОИРО |
| 25. | Участие в: - вебинарах: «Формирование нормативной базы образовательного центра поддержки и развития муниципальной системы»; «Программа образовательной организации по повышению качества образования. Кластеризация школ»; «ВСОКО в школах с низкими образовательными результатами»; «Внедрение системы сопровождения непрерывного профессионально-личностного развития педагога»; «Цифровые ресурсы и ресурсы сети Интернет для самоподготовки учащегося и учителя к ГИА»; «Подготовка к ГИА по предметам: русский язык, математика, обществознание, физика»; «Психолог для родителей: подготовка ребенка к ГИА». | Февраль - ноябрь | СОИРО Отдел по образованию |
| 26. | Организационно-управленческое и информационно-аналитическое сопровождение проекта: - информирование общественности через сайт СОИРО, СМИ - проведение мониторинговых исследований (разработка сопроводительной документации, форм ввода, обработка и интерпретирование результатов, составление отчета/аналитической справки): Результаты повышения квалификации педагогических и руководящих работников Школ результаты промежуточной аттестации и ГИА Школ результаты реализации Школами программ повышения качества образования | Май Июнь сентябрь, ноябрь | МОЦ, ОМСУ |
| 27. | Экспертно-аналитические работы по результативности мероприятий дорожной карты | Март-ноябрь | СОИРО |
| 28. | Проведение итогового мониторинга результативности муниципальных программ повышения качества образования с принятием управленческих решений | Ноябрь- декабрь | ОМСУ, СОИРО, Департамент |
| Распространение лучших практик перевода Школ в режим эффективной работы | | | |
| 29. | Проведение муниципального семинара по теме: «Формирование социально-профессиональных условий для достижения нового качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях» | август | СОИРО |

| | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------|
| 30. | Проведение межрегиональной конференции по теме: «Эффективные практики управления качеством образования в школах с низкими результатами обучения и школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях: муниципальный аспект» | Октябрь | СОИРО |
| 31. | Проведение итогового круглого стола: «Муниципальный образовательный центр как механизм управления качеством образования» | ноябрь | СОИРО |
| 32. | Создание информационного банка методических материалов секции ОМО руководителей и педагогических работников Школ на сайте СОИРО | Март-ноябрь | СОИРО |
| 33. | Разработка, подготовка (предпечатная подготовка, литературное редактирование) и издание (тиражирование) методических материалов по внедрению модели муниципального образовательного центра и повышению качества образования в Школах | Май-июнь | СОИРО |
| Организационно-техническое сопровождение реализации мероприятий Проекта | | | |
| 34. | информационное сопровождение Проекта на сайте СОИРО | сентябрь-декабрь | МОЦ |
| 35. | Техническое сопровождение образовательных событий и мероприятий | Март-декабрь | Отдел по образованию |
| 36. | Организация и проведение семинаров, совещаний с использованием ИКТ. | Январь-декабрь | Отдел по образованию |
| 37. | Организация и проведение заседаний МОЦа, совещаний с руководителями ОУ. | Март, июнь, октябрь, декабрь | Отдел по образованию |
| 38. | Выполнение работ по мониторингу качества реализации проекта. Подготовка итоговых отчетов | В течении года | Отдел по образованию |