

Утверждаю
Глава муниципального образования
«Темкинский район» Смоленской области
С.А. Гуляев
2021 г.



Утверждаю
заместитель Губернатора Смоленской области
В.М. Хомутова
« 12 » 2021 г.


**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
2021 года**

муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
наименование муниципального образования

ДАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК	РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точка роста» <i>(МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области)</i>
до 20 марта	Сформирован проект зонирования Центров «Точка роста» Отв.: начальник отдела по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области (далее – начальник отдела по образованию), директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
до 28 марта	Определен перечень ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста». Определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста» методом прямых договоров Отв.: начальник отдела по образованию; директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
до 01 апреля	Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центров «Точка роста» Отв.: начальник отдела по образованию; директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
до 5 июля	Проведены ремонтные работы в помещениях Центров «Точка роста» Отв.: директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области

до 30 июля	Поставлено и установлено оборудование
	Отв.: директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
1 сентября	Открыты Центры «Точка роста»
	Отв.: начальник отдела по образованию; директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
сентябрь - ноябрь	Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций)
	Отв.: начальник отдела по образованию; директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
ДАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК	РП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области с 01 сентября 2021 года	
до 31 января, далее – не реже 1 раза в квартал	Организована деятельность муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в части внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД)
	Отв.: Глава муниципального образования (далее – Глава МО)
до 26 февраля	Подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части изменения показателей проекта
	Отв.: Глава МО
до 31 марта	Произведен расчет параметров ПФ ДОД
	Отв.: начальник МКУ «ЦБ МОУ»
до 02 апреля	Подготовлена служебная записка о необходимости перераспределения бюджетных ассигнований в рамках внедрения ПФ ДОД
	Отв.: начальник отдела по образованию
до 10 апреля	Утвержден нормативный правовой акт (далее – НПА) с приложением Правил ПФ ДОД
	Отв.: Глава МО
до 16 апреля	Утвержден НПА о внесении изменений в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий в рамках внедрения ПФ ДОД
	Отв.: Глава МО

до 23 апреля	Внесены изменения в решение о местном бюджете для закрепления финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД Отв.: Глава МО
до 23 апреля	Принят НПА об установлении основных параметров для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ Отв.: начальник отдела по образованию
до 23 апреля	Принят НПА о внесении изменений в муниципальную программу развития образования для закрепления мероприятия по ПФ ДОД Отв.: Глава МО
до 23 апреля	Проведен 1 этап информационной кампании о внедрении ПФ ДОД Отв.: начальник отдела по образованию; руководители образовательных организаций муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
до 12 мая	Внесены изменения в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД Отв. Глава МО
до 17 мая	Внесены изменения в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг: - приказ о назначении ответственных за работу с персональными данными детей и их родителей; осуществление операций по формированию сертификата ДО, зачисление номинала на сертификат; - положение о приеме детей; - положение об оплате труда работников организации Отв.: начальник отдела по образованию; руководители учреждений дополнительного образования муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
до 20 мая	Проведен 2 этап информационной кампании о внедрении ПФ ДОД Отв.: начальник отдела по образованию; руководители образовательных организаций муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
август-сентябрь	Проведен 3 этап информационной кампании о внедрении ПФ ДОД Отв.: начальник отдела по образованию; руководители образовательных организаций муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
до 18 декабря	Перераспределены остатки неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов дополнительного образования с номиналом Отв.: Глава МО

Согласовано
начальник Департамента Смоленской области
по образованию и науке

Е.П. Талкина
«07» мая 2021 г.